

6/B 2014 számú Igazgatói utasítás
Kaszálás megtervezése és lebonyolítása

Jelen Igazgatói utasítás az ÁROP 1.2.18/A-2013 jelű pályázati források felhasználásával megvalósított 2013-0034 sorszámú Kiskunsági Nemzeti Park Szervezetfejlesztési projekt keretében végzett fejlesztési tevékenység eredményeinek foganatosítása okán kerül kiadásra.

A fejlesztés során megtörtént a kaszálás megtervezése és lebonyolítása folyamat optimalizálása. Az eredményes fenntartás és valós hatékonyságnövelés érdekében elkészült a jelen Igazgatósági utasítás 1. számú mellékletét képező Kaszálási szabályzat, ami jelen Igazgatói utasítás aláírását követően kötelező érvényűnek tekintendő.

Kecskemét, 2014. június 30.



Magyar Gábor
Dr. Magyar Gábor
igazgató

Kaszálási szabályzat

A szervezetfejlesztési program keretében végzett vizsgálatok és döntések értelmében a kaszálás megtervezése és lebonyolítása során az alábbi tevékenységek kötelezően elvégzendők:

Tevékenységek
A kaszálás előkészítési fázisában a sorozatos egyeztetés – visszajelzés helyett belső megbeszélés tartandó
Az engedélyek felülvizsgálata és engedélyeztetési kérelmek beadása az előkészítési fázist – belső megbeszélés megtartását – követően megkezdendő
Éves kaszálási ütemterv készítése kötelező minden évben
A bálák elszállítását megelőzően és a tevékenység végrehajtása során a Növénytermesztési és Állattenyésztési referensek folyamatosan egyeztetni kötelesek annak érdekében, a bálák megfelelő helyre kerüljenek elszállításra és az egyeztetés alapján egyértelműen kommunikálják a céltelepet a szállító számára
A folyamat lefolytatása a rögzített optimalizált folyamatára alapján kötelező (AROP_KKNPI_kaszalas_folyamat_optim)

A tevékenységekkel kapcsolatos további részlet a hivatkozott pályázati anyagban rögzített bevezetési terveiben található, melyet az igazgatói utasítás 2. számú melléklete tartalmaz.

A fenti tevékenységek végrehajtása legalább a pályázat fenntartási időszakában – 2016. év december 31-ig – kötelező, azon belül a 2014. évben teszt jelleggel alkalmazandó, a 2015. évben a tapasztalatok alapján felülvizsgálandóak.

Bevezetési terv a kaszálás megtervezése és lebonyolítása folyamat végrehajtásához

Folyamat megnevezése

A kaszálási folyamat megtervezése és lebonyolítása

Fejlesztési javaslatok részletezése

I. Javaslat bevezetési terve

Javaslat:

Belső megbeszélés – workshop – tartása az előkészítési fázis lerövidítése céljából

Kapcsolódó feladatok:

- tevékenység rögzítése az optimalizált folyamat részeként
- tevékenység rögzítése igazgatói utasításban
- tevékenység bevezetésével kapcsolatos kommunikáció
- a tevékenység elvégzésekor kommunikáció és szervezési feladatok elvégzése

Feladatok komplexitása: 8

Végrehajtó:

Területkezelési vezető és megbízott munkatársai

Végrehajtás ideje:

Tevékenység	Időpont / Határidő
tevékenység rögzítése az optimalizált folyamat részeként	2014. június 27-ig
tevékenység rögzítése igazgatói utasításban	2014. június 27-ig
tevékenység bevezetésével kapcsolatos kommunikáció	2014. július 30-ig
a tevékenység elvégzésekor kommunikáció és szervezési feladatok elvégzése	folyamatos – a tevékenység végzéséhez kapcsolódóan a tevékenység elvégzését megelőző és követő 1-1 hét

Fejlesztési javaslatok részletezése

II. Javaslat bevezetési terve

Javaslat:

Engedélyek felülvizsgálata és engedélyeztetési kérelmek beadása a belső megbeszélést követően kezdődjön meg

Kapcsolódó feladatok:

- tevékenység rögzítése az optimalizált folyamat részeként
- tevékenység rögzítése igazgatói utasításban
- tevékenység bevezetésével kapcsolatos kommunikáció
- a tevékenység elvégzésekor kommunikációs feladatok elvégzése, ellenőrzés

Feladatok komplexitása: 8

Végrehajtó:

Területkezelési vezető és megbízott munkatársai

Végrehajtás ideje:

Tevékenység	Időpont / Határidő
tevékenység rögzítése az optimalizált folyamat részeként	2014. június 27-ig
tevékenység rögzítése igazgatói utasításban	2014. június 27-ig
tevékenység bevezetésével kapcsolatos kommunikáció	2014. július 30-ig
a tevékenység elvégzésekor kommunikációs feladatok elvégzése, ellenőrzés	folyamatos – a tevékenység végzéséhez kapcsolódóan a tevékenység elvégzése során

Fejlesztési javaslatok részletezése

III. Javaslat bevezetési terve

Javaslat:

Készüljön éves kaszási ütemterv ami alapján az effektív kaszási tevékenység végrehajtható

Kapcsolódó feladatok:

- tevékenység rögzítése az optimalizált folyamat részeként
- tevékenység rögzítése igazgatói utasításban
- tevékenység bevezetésével kapcsolatos kommunikáció
- kaszási ütemterv véglegesítése
- a tevékenység elvégzését követő időszakos ellenőrzés

Feladatok komplexitása: 10

Végrehajtó:

Területkezelési vezető

Végrehajtás ideje:

Tevékenység	Időpont / Határidő
tevékenység rögzítése az optimalizált folyamat részeként	2014. június 27-ig
tevékenység rögzítése igazgatói utasításban	2014. június 27-ig
tevékenység bevezetésével kapcsolatos kommunikáció	2014. július 30-ig
kaszási ütemterv véglegesítése	2014. július 30-ig*
a tevékenység elvégzését követő időszakos ellenőrzés	2014. december 31, majd fél éves rendszerességgel

*az ütemterv nyers verziója már rendelkezésre áll. A véglegesítés további emberi erőforrást igényel, így a véglegesítése a fenti határidővel valósul meg.

Fejlesztési javaslatok részletezése

IV. Javaslat bevezetési terve

Javaslat:

A bálák elszállítását megelőzően és a tevékenység végrehajtása során folyamatosan és minden alkalommal egyeztessen a Növénytermesztési és Állattenyésztési referens a megfelelő céltelepre történő szállítás érdekében

Kapcsolódó feladatok:

- tevékenység rögzítése az optimalizált folyamat részeként
- tevékenység rögzítése igazgatói utasításban
- tevékenység bevezetésével kapcsolatos kommunikáció
- a tevékenység elvégzését követő időszakos ellenőrzés

Feladatok komplexitása: 6

Végrehajtó:

Területkezelési vezető

Végrehajtás ideje:

Tevékenység	Időpont / Határidő
tevékenység rögzítése az optimalizált folyamat részeként	2014. június 27-ig
tevékenység rögzítése igazgatói utasításban	2014. június 27-ig
tevékenység bevezetésével kapcsolatos kommunikáció	2014. július 30-ig
a tevékenység elvégzését követő időszakos ellenőrzés	2014. december 31, majd fél éves rendszerességgel